Утверждаю:
Директор МБОУ Каргасокская СОШ № 1
_____Е.М.Кондратьева
«___» апреля 2012 г.

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по организации деятельности
по переходу на федеральный государственный стандарт
основного общего образования на 2012 – 2015 гг.

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**Создание нормативного обеспечения для введения ФГОС**			
1.1	Подготовка приказа о подготовке к переходу школы на обучение по ФГОС ООО	Январь 2012	Кондратьева Е.М., директор школы	Приказ
1.2	Разработка и утверждение плана-графика перехода на ФГОС основного общего образования	Март - апрель 2012	Поданёва Н.В., зам. директора по УВР	Утвержденный приказом директора план-график мероприятий по организации деятельности по переходу на ФГОС ООО на 2012-2015 гг
1.3.	Внесение изменений в Устав школы, локальные акты школы, должностные инструкции в связи с подготовкой к переходу на ФГОС ООО	В течение 2013, 2014 годов	Кондратьева Е.М., директор школы	Нормативные документы ОУ
1.4.	Разработка основной образовательной программы основного общего	В течение 2014-2015 учебного года	Рабочая группа	Основная образовательная программа основного общего образования

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5
	образования МБОУ Каргасокская СОШ № 1, **в том числе:**			школы
1.4.1.	разработка рабочих программ по учебным предметам (**по необходимости**)	В течение 2014-2015 учебного года	Учителя-предметники	Рабочие программы по учебным предметам
1.4.2.	разработка и утверждение учебного плана для параллели 5-х классов	Апрель-август 2015	Поданёва Н.В., зам. директора по УВР	Базисный учебный план для параллели 5-х классов
1.4.3.	разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий	В течение 2014-2015 учебного года	Рабочая группа	Программа формирования универсальных учебных действий
1.4.4.	разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом региональных особенностей	Июнь-август 2015 г.	Учителя-предметники	Программы внеурочной деятельности
1.4.5.	разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся	В течение 2014-2015 учебного года	Фатеева О.В., зам. директора по ВР Гофман Л.Н., социальный педагог	Программа воспитания и социализации обучающихся
1.4.6.	разработка и утверждение программы коррекционной работы	В течение 2014-2015 учебного года	Хрусталёва И.В., зам. директора по УВР Гофман Л.Н., социальный педагог	Программа коррекционной работы

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5
1.4.7.	разработка и утверждение системы оценки планируемых результатов программы.	В течение 2014-2015 учебного года	Поданёва Н.В., зам. директора по УВР Рабочая группа	Система оценки планируемых результатов
1.5.	Внесение изменений в «Положение о промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов: предметных, метапредметных, личностных.	2014-2015 учебный год	Поданёва Н.В., Гусева Н.А., заместители директора по УВР	Протокол педагогического совета Приказ Положение с изменениями
1.6	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней.	В течение 2012-2015 гг	Кондратьева Е.М., директор школы Поданёва Н.В., зам. директора по УВР	Банк документов
2	**Создание финансово-экономического обеспечения для введения ФГОС**			
2.1	Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования	По мере необходимости	Кондратьева Е.М., директор школы	Включение оплаты внеурочной деятельности

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5
3.	**Создание организационного обеспечения для введения ФГОС**			
3.1.	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО	январь 2013 г.	Кондратьева Е.М., директор школы	Приказ
3.2.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	В течение 2013-2014 учебного года	Кондратьева Е.М., директор школы Михайлов В.И., зам. директора по АХЧ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС
3.3.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	В течение 2014-2015 учебного года	Осипова Т.А., заведующая школьной библиотекой	Протокол заседания
3.4.	Обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению ФГОС на педагогических советах, на заседаниях Управляющего совета школы	В течение 2013-2015 гг.	Кондратьева Е.М., директор школы Поданёва Н.В., зам. директора по УВР	Корректировка мероприятий по организации деятельности школы по переходу на ФГОС ООО
4.	**Создание кадрового обеспечения для введения ФГОС**			
4.1.	Анализ кадровых ресурсов на соответствие	Сентябрь 2014 г.	Хрусталёва И.В., зам. директора по	План курсовой подготовки

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5
	требованиям ФГОС на 2015-2016 учебный год		УВР	
4.2.	Организация курсовой подготовки педагогических кадров для работы в условиях введения ФГОС ООО	В течение 2012-2014 гг.	Хрусталёва И.В., Поданёва Н.В., заместители директора по УВР	100% готовность учителей 5-х классов работать в соответствии с ФГОС
4.3.	Проведение школьных обучающих семинаров: 1) «ФГОС»; 2) «Что такое УУД»?; 3)«Программа учебного предмета» 4) «Личностные, предметные, метапредметные результаты»;	2012г. 2013г. 2013г. 2014г.	Поданёва Н.В., зам. директора по УВР	Повышение квалификации
4.4.	Участие в региональных, муниципальных семинарах, совещаниях по вопросам введения ФГОС ООО	В течение 2012-2015 гг.	Хрусталёва И.В., Поданёва Н.В., заместители директора по УВР	Повышение квалификации
5.	**Создание информационного обеспечения для введения ФГОС**			
5.1.	Размещение информационных материалов о ходе подготовки к введению ФГОС ООО на странице школьного сайта	В течение 2012-2015 гг.	Поданёва Н.В., заместители директора по УВР Гусев Е.Л., администратор сайта	Информированность родителей, общественности

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1	2	3	4	5
5.2.	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (членов семей)	В течение 2012-2015 гг.	Рабочая группа Поданёва Н.В., заместители директора по УВР	Публикации в средствах массовой информации, общешкольные, классные родительские собрания
5.4.	Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС ООО	В конце каждого учебного года	Кондратьева Е.М., директор школы Поданёва Н.В., зам. директора по УВР	Публичный доклад школы, Отчёт на заседании Управляющего совета
6.	**Создание материально-технического обеспечения для введения ФГОС**			
6.1.	Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	2014-2015 уч.г.	Администрация ОУ	План мероприятий по устранению выявленных несоответствий
6.2.	Использование средств субвенций на приобретение недостающего оборудования	По мере поступления денежных средств	Кондратьева Е.М., директор школы	100% соответствие школы требованиям ФГОС