Приложение 3
к приказу МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1»
от 31.10.2019 № 89

Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» в 2020 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Результат	Сроки реализации
1.	Утверждение состава рабочей группы, должностных лиц, ответственных за создание и функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей (далее – Центров)	Кондратьева Е.М, директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» (далее – Школа_	Приказ МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1»	октябрь 2019 года
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Кондратьева Е.М, директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1» (далее – Школа	Приказ МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1	Ноябрь 2019 года
3.	Собеседование с администрацией Школы	Рабочая группа по организации работы по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	Заседани рабочей группы	Ноябрь 2019 года
4.	Утверждение положения о деятельности Центров	Кондратьева Е.М., директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»	Отчёт в УООиП	20 ноября 2019 года
5.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования Центров	Кондратьева Е.М., директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»	Отчёт в УООиП, региональный ведомственный проектный офис (далее – РВПО)	30 ноября 2019 года
6.	Собеседование УООиП с администрацией МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», по участию педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых РВПО национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Рабочая группа по организации работы по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	Протокол заседания рабочей группы	февраль 2020 года
7.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых РВПО национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Гришаева Т.О., главный специалист отдела развития образования Управления образования, Кондратьева Е.М., директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»	Отчёт в РВПО	Согласно отдельному графику РВПО
8.	Подготовка технического задания, внесение изменений в план закупок	Козликина Д.Д., ведущий специалист ресурсно-	Пакет документов направлен в	Согласно отдельному

	и план-график закупок, направление заявки на закупку в соответствии с Порядком взаимодействия (направление заявки осуществляется в рамках официального документооборота без использования региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг (АЦК-Госзаказ)).	технического отдела Управления образования, Кондратьева Е.М., директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»	Департамент государственного заказа Томской области	графику
9.	Приведение площадок МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»	Рабочая группа по организации работы по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	Протокол заседания рабочей группы	26 июня 2020 года
10.	Завершение приведения площадок МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», в соответствие с фирменным стилем Центров	Кондратьева Е.М., директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»	Отчёт в РВПО	25 августа 2020 года
11.	Создание материально-технической базы Центров на основе типовых дизайн-проектов и зонирования Центров: доставлено, установлено, налажено оборудование	Тимохина О.С., начальник ресурсно-технического отдела Управления образования, Козликина Д.Д., ведущий специалист ресурсно-технического отдела Управления образования, Кондратьева Е.М., директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»	Отчёт в РВПО	25 августа 2020 года
12.	Открытие Центров в единый день	Илгина Л.А., начальник Управления образования Управление образования, Кондратьева Е.М., директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»	Отчёт в УООиП и РВПО	01 сентября 2020 года
13.	Завершение набора детей, обучающихся по программам Центров	Кондратьева Е.М., директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» Руководитель «Точки Роста»	Отчёт в РВПО	До 15 сентября 2020 года
14.	Подготовка к проведению мониторинга соответствия приобретённого оборудования для создания Центров в Каргасокском районе целям и задачам мероприятия	Рабочая группа по организации работы по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	Протокол заседания рабочей группы	23 ноября 2020 года
15.	Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для создания Центров в Каргасокском районе целям и задачам мероприятия	Кондратьева Е.М., директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»,	Отчёт в РВПО	30 ноября 2020 года